

PROCESSO CPL Nº 1178/12

Tomada de Preço Nº 005/12

LICITAÇÃO, DO TIPO “MENOR PREÇO”, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA RUA CHILE.

Retificação nº 1 e Esclarecimento nº 01

A **EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - URBES**, através de sua Comissão Permanente de Licitações, resolve expedir o presente documento. Este documento está sendo enviado a todos os interessados, além de ser disponibilizado no endereço: www.urbes.com.br, ressaltando que o seu conteúdo contempla modificações no teor do referido Edital, porém configurando erro de digitação.

Neste sentido, e de acordo com o § 4º. do artigo 21 da Lei Federal nº. 8.666/93, ficam mantidos os prazos estabelecidos no Edital.

Retificação nº 01

1) Fica retificado o Anexo VI – Cronograma Físico e Financeiro, que passa a ter a seguinte redação:

Descrição dos Serviços	30 dias Vlr. R\$	60 dias Vlr. R\$	90 dias Vlr. R\$	Total Estimado
Serviços Preliminares	3.194,68	-	-	3.194,68
Infraestrutura	17.890,35	17.890,35	17.890,35	53.671,05
Superestrutura	30.344,10	30.344,10	-	60.688,20
Revestimento da laje	5.204,75	-	-	5.204,75
Contrapisos de concreto (interno)	-	4.812,99	9.625,98	14.438,97
Alvenarias	19.175,70	19.175,70	-	38.351,40
Revestimentos	-	13.074,66	13.074,66	26.149,32
Revestimentos de parede	-	11.704,68	5.852,34	17.557,02
Pintura Interna	-	3.247,20	3.247,20	6.494,40
Pintura Externa	-	3.285,47	6.570,87	9.856,34
Esquadrias (Alumínio)	-	7.556,82	7.556,82	15.113,64
Portas (Alumínio e madeira)	-	-	8.407,05	8.407,05
Cobertura com Telha Metálica Perfil Trapezoidal esp. = 5 mm	-	33.342,23	33.342,23	66.684,46
Divisórias e Fechamentos Internos	-	11.672,70	11.672,70	23.345,40
Bancadas em Granito	-	-	2.952,00	2.952,00
Instalações Elétricas/ Telefonia / Lógica/ SPDA/ Aterramento	8.174,01	8.174,01	8.174,01	24.522,02

URBES

TRÂNSITO E TRANSPORTES

Descrição dos Serviços	30 dias Vlr. R\$	60 dias	90 dias	Total Estimado
Quadro de Distribuição	-	-	1.260,75	1.260,75
Instalações Hidráulicas	7.038,47	7.038,47	7.038,47	21.115,41
Impermeabilização de Lages	-	-	236,14	236,14
Limpeza de Obra	-	-	757,00	757,00
Valor Acumulado	91.022,06	171.319,38	137.658,57	400.000,00

Obs: Deverão ser mantidos os nomes "30 dias", "60 dias" e "90 dias".

2) Ficam ratificadas as demais cláusulas, itens e subitens do referido edital.

Esclarecimento nº 01

Pergunta:

1) Há divergências de períodos no Anexo VI, sendo que em um momento descreve o período de "30, 60 e 120 dias", e em outro o período de "30, 90 e 120 dias". Diante disso, qual período estaria correto?

Resposta:

Tal divergência foi solucionada pela retificação nº 01, porém informamos que o prazo constante no item 2.1 do Anexo VII – Minuta do Contrato, 150 (cento e cinquenta) dias, refere-se ao prazo de vigência do contrato e o prazo de 90 (noventa) prazo de execução do objeto do contrato.

Sorocaba, 18 de setembro de 2012.

Claudia Ap. Ferreira Soares
Presidente da CPL